

Nørlev 2018

Sejlstrup, den 13. september 2018

Udførelsesplan: 10. september 2018 - 1. april 2019

Aktivitet	September			Oktober				November				December				Januar					Februar			Marts				
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Arbejdsplads etableres	■	■	■																									
Grundvandssænkning opstart				■	■																							
HOLD 1																												
Sommervej 27-35, Brønd S500 - S735 100 lbm							■	■																				
Forårsvej 2-14, Brønd S730 - S745 + 1 - 15 250 lbm							■	■	■	■	■	■																
Majvej 20-22, Brønd S745 - S755 25 lbm																												
Aprilvej 4-6, Brønd S755 - S820 + 3-5 110 lbm																												
Martsvej 20-22, Brønd S820 - S825 + 21-23 75 lbm																												
Aprilvej 10-12, Brønd S820 - S830 + 9 115 lbm																	■	■	■	■	■							
Januarvej 18-22, Brønd S830 - S880 200 lbm																		■	■	■	■	■						
Februarvej 11-15, Brønd S880 - S885 + 9 45 lbm																												
Februarvej 15-27, Brønd S880 - S905 210 lbm																												
Sensommervej 2-8, Brønd S895 - S900 125 lbm																										■	■	■
Midsommervej 2-10, Brønd S905 - S917 245 lbm																										■	■	■
+ Under Bjeigene																												
HOLD 2																												
Grundvandssænkning opstart																												
Pumpestation																												
Majvej - pumpestation																												
Majvej 8-10-12-14, Brønd S775 - S760 + 3-9 100 lbm																												
Julivej 6-8-10, Brønd S760 - S770 + 1-11 130 lbm																												
Martsvej, Brønd S778 - S790 200 lbm																												
Martsvej 10-12-14-16, Brønd S780 - S785 + 9-11 85 lbm																												
Januarvej 9-11-13-15, Brønd S790 - S815 + Middagsvej 120 lbm																												
Morgenvej 1-3-5, Brønd S790 - S800 + 2-8 150 lbm																												
Skumringsvej 2-4, Brønd S830 - S850 + 1-3 250 lbm																												
Aftenvej 2-4, Brønd S855 - S870 + 1-3 190 lbm																												
Veje retableres i takt med kloakkerne færdiggøres																												

Efterårsferie

Juleferie

Vinterferie